ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.๓๐๒๘

**ที่** ศธ ๐๕๒๙.๓.๑/ ๖๗๔๙ **วันที่** ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

**เรื่อง** ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติเผยแพร่การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เพิ่มเติม)

**เรียน** อธิการบดี

ตามที่ กองคลัง ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติแผน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑ ตามประกาศของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และข้อ ๕ หน้าที่ ๒ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้หน่วยรับตรวจ คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และแผนจัดจ้างสิ่งก่อสร้างที่มีราคาจ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ ศธ. ๐๕๒๙.๓/๓๓๖๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติและเผยแพร่การจัดซื้อจัด/จัดจ้างประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๑ **เอกสารแนบ ๑** และหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ ที่ ศธ.๐๕๒๙/๖๔๕๐ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง **เอกสารแนบ ๒**

เพื่อให้การจัดทำแผนและเผยแพร่แผน รวมทั้งการปรังปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑,๑๒ และ ๑๓ งานพัสดุ กองคลัง จึงขออนุมัติแผนและเผยแพร่แผนที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) บนสารสนเทศกรมบัญชีกลางกำหนด และสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบงานพัสดุจะดำเนินการต่อไป

( นายรัชชนนท์ แกะมา )
หัวหน้าเจ้าหน้าที่และ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบาลล ชัยภาพสิงห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(นายรัชชนนท์ แกะมา)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร ๓๐๒๘

**ที่** ศธ ๐๕๒๙.๓/๓๓๖๕ **วันที่** ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

**เรื่อง** ขออนุมัติและเผยแพร่การจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑

**เรียน** อธิการบดี

อ้างถึงประกาศของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และข้อ ๕ หน้าที่ ๒ ของประกาศ กำหนดให้หน่วยรับตรวจ คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) และแผนจัดจ้างสิ่งก่อสร้างที่มีราคาจ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ และแผนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้างตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ **เอกสารแนบ** จึงขออนุมัติและเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง บนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้เสีย เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดลงนามหนังสือแนบ

( นายรัชชนนท์ แกะมา )
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

**(นายนภดล พัฒนะศิษอุบล)**
**ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน**
**ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี**

ที่ ศธ ๐๕๒๙/๖๕๕๐

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

**เรื่อง** ขอส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

**เรียน** ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕

อ้างถึงประกาศของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และข้อ ๕ หน้าที่ ๒ ของประกาศ กำหนดให้หน่วยรับตรวจ คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) และแผนจัดจ้างสิ่งก่อสร้างที่มีราคาจ้างเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จึงขอส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายนภดล พัฒนะศิริ )
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

**รายงานแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**จังหวัดอุบลราชธานี**

**ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2560**

**มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ**

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | งบประมาณรับจัดสรร (บาท) | ความคืบหน้าการดำเนินงาน ข้อมูลสัญญา | | | | | เงินเหลือจ่าย (บาท) | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุ) | ผลการเบิกจ่าย | แผน/ผล | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | เลขที่สัญญา | วันเริ่มสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินตามสัญญาที่ก่อหนี้แล้ว จัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อ/จ้าง | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | ราคากลาง | ลงนามใน | บริหารสัญญา | | | | | | | | | | |
| | **ครุภัณฑ์การศึกษา** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ระบบการ รับ-ส่ง เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลเมือง | 1 | ชุด | 840,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 2 | ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวา | 1 | ชุด | 550,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 3 | ชุดเครื่องเสียงประจำอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลเมือง | 1 | ชุด | 861,600.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 4 | ระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา | 1 | ชุด | 6,480,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 5 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตำ | 1 | ชุด | 3,170,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 6 | ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Meeting) ตำบลเมื | 1 | ชุด | 1,631,300.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 7 | ระบบบริการนักศึกษาแบบ One Stop Service ตำบล | 1 | ชุด | 1,910,000.00 | | 1/12/60 | 30/6/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มิ.ย. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | |
| 8 | ชุดเครื่องเสียงสำหรับการบริหารและจัดการศึกษา ตำบล | 1 | ชุด | 1,646,900.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 9 | เครื่องตรวจวัดควันดำรถยนต์ ตำบลเมืองศรีโค | 1 | เครื่อง | 550,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 10 | ชุดเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา (Personal | 1 | ชุด | 620,600.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 11 | เครื่องเก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศ ตำบลเมืองศรีโค | 1 | เครื่อง | 600,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 12 | ระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาจารย์ ชั้น 2 ตำบล | 1 | ชุด | 856,700.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 13 | ระบบภาพและเสียง (ห้องประชุม) ชั้น 3 ตำบลเมือง | 1 | ชุด | 687,300.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 14 | หม้อนึ่งความดันฆ่าเชื้อ (Autoclave) ตำบลเมืองศรีโค | 4 | เครื่อง | 880,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 15 | ชุดโต๊ะทำงานพร้อมตู้ ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวาริน | 24 | ชุด | 744,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 16 | ตู้ปลอดเชื้อ class II (Biosafty cabinate class II) | 2 | เครื่อง | 800,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 17 | เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิแบบตั้ง | 1 | เครื่อง | 700,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 18 | เครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยเทคนิค PCR (gradient | 1 | เครื่อง | 550,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 19 | เครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Pipet Controller) ตำบล | 4 | ชุด | 8,346,400.00 | | 1/10/60 | 31/3/61 | ต.ค. | คัดเลือก | | | มี.ค. | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ระบบภาพและเสียง (ห้องวิจัย) ชั้น 2 ตำบลเมืองศรีโค | 1 | ชุด | 1,060,500.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 21 | เก้าอี้ประชุมแบบมีเลคเชอร์ ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวา | 156 | ตัว | 1,950,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 22 | เก้าอี้เลคเชอร์ ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ | 254 | ตัว | 533,400.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 23 | ชุดเคาน์เตอร์พยาบาลขนาดเล็ก ตำบลเมืองศรีโค | 9 | ชุด | 603,900.00 | | 1/10/60 | 30/12/60 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ธ.ค. | | <---------- | <---------- | <----------> | | | | | | | | | | |
| 24 | ชุดเคาน์เตอร์พยาบาลขนาดใหญ่ ตำบลเมืองศรีโค | 1 | ชุด | 884,100.00 | | 1/10/60 | 30/12/60 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ธ.ค. | | <---------- | <---------- | <----------> | | | | | | | | | | |
| 25 | ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการ | 1 | ชุด | 941,100.00 | | 1/10/60 | 30/12/60 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ธ.ค. | | <---------- | <---------- | <----------> | | | | | | | | | | |
| 26 | ตู้ปลอดเชื้อ class III (Biosafty cabinate class III) | 1 | เครื่อง | 1,500,000.00 | | 1/10/60 | 30/12/60 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ธ.ค. | | <---------- | <---------- | <----------> | | | | | | | | | | |
| 27 | ชุดลานเวทีกิจกรรม ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำ | 1 | ชุด | 1,022,000.00 | | 1/10/60 | 30/12/60 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ธ.ค. | | <---------- | <---------- | <----------> | | | | | | | | | | |
| 28 | ชุดโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลเมืองศรีโค | 1 | ชุด | 1,942,000.00 | | 1/10/60 | 30/12/60 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ธ.ค. | | <---------- | <---------- | <----------> | | | | | | | | | | |
| 29 | ชุดเก้าอี้สำหรับผู้รับบริการ ตำบลเมืองศรีโค อำเภอวา | 1 | ชุด | 1,450,800.00 | | 1/10/60 | 30/12/60 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ธ.ค. | | <---------- | <---------- | <----------> | | | | | | | | | | |
| 30 | เครื่องล้างเครื่องแก้ว (Glassware Washer) ตำบล | 1 | เครื่อง | 650,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 31 | ตู้ปลอดชื้อ Class II (Biosafety Cabinet Class II ) | 3 | เครื่อง | 1,230,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 32 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร ตำบล | 1 | ชุด | 511,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 33 | เครื่องวัดก๊าซชีวมวล (Biomass Analyzer) ตำบล | 1 | ชุด | 880,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 34 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิ | 1 | ชุด | 20,000,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 35 | เครื่องวิเคราะห์ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และไนโตรเจน | 1 | ชุด | 4,500,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 36 | เครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (X-ray | 1 | เครื่อง | 8,000,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 37 | ครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC with | 1 | ชุด | 3,200,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 38 | ครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Absorbance, | 1 | เครื่อง | 2,500,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 39 | กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (Stereoscopic | 1 | เครื่อง | 1,400,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 40 | ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) ตำบลเมืองศรีโค | 1 | เครื่อง | 2,000,000.00 | | 1/12/60 | 31/3/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | งบประมาณรับจัดสรร (บาท) | ความคืบหน้าการดำเนินงาน | | | | | เงินเหลือจ่าย (บาท) | ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (โปรดระบุ) | ผลการเบิกจ่าย | แผน/ผล | แผน/ผลการเบิกจ่ายเงิน (เฉพาะรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว) | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ข้อมูลสัญญา | | | | | | | | | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | |
| | | | | | เลขที่สัญญา | วันเริ่มสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | จำนวนเงินตามสัญญาที่ก่อหนี้แล้ว | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | จัดซื้อจัดจ้าง | วิธีการจัดซื้อ/จ้าง | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | |
| | | | | | | | | | | | | | | ราคากลาง | ลงนามใน | บริหารสัญญา | | | | | | | | | | |
| | **รวมครุภัณฑ์** | | | **89,183,600.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณ | 1 | รายการ | 1,485,000.00 | | 30/12/60 | 31/3/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 2 | ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ | 1 | รายการ | 8,403,400.00 | | 28/2/61 | 27/8/61 | ม.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ส.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 3 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลเมืองศรีไค | 1 | รายการ | 4,950,000.00 | | 28/2/61 | 28/7/61 | ม.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ก.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 4 | ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลเมืองศรีไค | 1 | รายการ | 16,830,000.00 | | 30/11/60 | 28/7/61 | ต.ค. | เชิญชวน(bidding) | | | ก.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 5 | ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปากลุ่มอาคารที่พักบุคลากร | 1 | รายการ | 2,000,000.00 | | 30/12/60 | 30/3/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 6 | ปรับปรุงถนนและระบบจราจร ตำบลเมืองศรีไค | 1 | รายการ | 3,920,000.00 | | 30/12/60 | 29/4/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | เม.ย. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 7 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวา | 1 | รายการ | 2,000,000.00 | | 30/12/60 | 30/3/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 8 | สถานีจ่ายน้ำสำรองและเพิ่มแรงดันน้ำประปา ตำบล | 1 | รายการ | 2,000,000.00 | | 30/12/60 | 30/3/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 9 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย | 1 | รายการ | 2,000,000.00 | | 30/12/60 | 30/3/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 10 | ก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ความยาว 2 กม. ตำบล | 1 | รายการ | 1,980,000.00 | | 30/12/60 | 30/3/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 11 | ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณ | 1 | รายการ | 1,485,000.00 | | 30/12/60 | 30/3/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | มี.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 12 | ปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภค | 1 | รายการ | 39,470,200.00 | | 30/12/60 | 30/3/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | ต.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| 13 | อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน | 1 | รายการ | 19,800,000.00 | | 30/12/60 | 30/3/61 | พ.ย. | เชิญชวน(bidding) | | | ส.ค. | | <---------- | ------> <--- | ------> <--- | ---------- | ---------- | ----------> | | | | | | | |
| | **รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | **106,323,600.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **รวมทั้งสิ้น** | | | **195,507,200.00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |