



ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ นั้น

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ลักษณ์

(นายนก柳 พัฒนาศิษอุบล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ณ ลักษณ์
๘/๑๐/๖๗

แผนการดำเนินงานและภาระการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรอง/อุปแบบกำหนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัด ซื้อ	ประเภทจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้การจัดทำ	ลงงานในสัญญา	จำนวนวันทำงาน ราคากำ	จำนวนวันส่ง มอบ	ตรวจนับของ	เบิกจ่าย	
1	ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยดิจิทัล	2,923,500	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	1-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ก.ค.-61	25-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
2	ปรับปรุงอาคาร ระบบประกันปลอดภัย และปรับปรุงระบบ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-
3	ปรับปรุงกล้องมาตรการสำนักงานบริหารภารกิจภายนอกและสื่อสังคมต่อไป	2,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-
4	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกมหาวิทยาลัย	4,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-
5	ปรับปรุงระบบจราจรและภารกิจภายใน	8,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	1-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-
6	ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบบำรุงรักษาสำนักงานอธิการบดี	2,720,800	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	1-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-
7	ก่อสร้างรั้วก่อปูบทามหาวิทยาลัย ระยะที่ 2	4,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	1-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-
8	อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	31,768,600	-	-	5-พ.ย.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	12-พ.ย.-61	28-พ.ย.-61	28-ธ.ค.-61	-	-	-	-
9	ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์	1,786,500	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	1-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-
10	ปรับปรุงระบบจราจรบริเวณก่ออาคารโรงอาหารมหาวิทยาลัย	4,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	1-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-
11	ปรับปรุงอาคาร ระบบประกันภัยและริบบอนเดยอร์อบก่อตัว อาคารคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	4,000,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	28 ก.ย. 61 ออกแบบและ อนุมัติงบประมาณ	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	1-ต.ค.-61	ประกวดโดยรอบก่อน อนุมัติงบประมาณ	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-

คงเหลือ

แผนกรดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำารวจ/ออกแบบทำหอนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัดจัด ซื้อ	ประภากจัดซื้อจัดจัด จัดจ้าง	ผลการจัดทำ	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันถ้วนสิ้น ระยะเวลา	ตรวจสอบงบจด ร่องรอย	เบิกจ่าย
12	ปรับปรุงศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์	1,650,000	28 ก.ย. 61 ออกแบบ แบบรูป	1-ต.ค.-61	ประภากจัดซื้อจัดจัด จัดจ้าง	5-ต.ค.-61	26-ต.ค.-61	9-พ.ย.-61	-	-	-
13	เครื่องผสมสาร (Vortex mixer)	40,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61 แบบรูป	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61
14	ทุ่นจำลองสี่แยกที่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิ	630,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62 5-มี.ค.-62
15	เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	32,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61
16	เครื่องขัดพื้นพร้อมอุปกรณ์	39,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61
17	เครื่องหมายไฟฟ้า (Plate shaker)	65,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61
18	เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง Dry Bath	56,200	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61
19	เครื่องจักรตรวจสอบความน้ำดูดที่ญี่ปุ่น	7,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61
20	เครื่องจักรจ่ายสารละลาย ขนาด 1.0-10.0 มิลลิลิตร	28,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61
21	เครื่องจักรผู้พิพากษ์แบบร้อนอุปกรณ์	18,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61
22	เครื่องจ่ายเอกสารร้อนต่อเนื่อง (ต)	59,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ต.ค. 61 21 ต.ค. 61

แผนกรดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงบ(บาท)	สำรอง/ขอแบบกำหนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัดซื้อ [*] จัดจ้าง	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันยืน รอค่า	จำนวนวันส่ง มอบ	ตรวจสอบของ	เบิกจ่าย
23	เครื่องถ่ายเอกสารระบบเบลล์เซรามิคขาวดำ ความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที	230,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
24	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดกระดาษ ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	85,800	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
25	เครื่องประมวลความแม่นยำและปร่วงชนิดของการตั้งของหัวใจ	265,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
26	เครื่องปั๊มหัวใจความเร็วตอบสนองรุ่มระบบท่อหัวใจ (Refrigerated Centrifuge)	680,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-7.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62
27	เครื่องพิมพ์เอกสาร multi-function network	600,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-7.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	28-ก.พ.-62
28	เครื่องปั๊มน้ำด้วยเทคโนโลยีใหม่	12,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
29	เครื่องล้างเครื่องแก๊สตู้เย็นสำหรับห้องสีสีแดง	169,200	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
30	เครื่องวัดค่ากรดด่างนำหัวใจ	71,200	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
31	เครื่องจดจำฐานร่องแบบบิดตัว	300,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
32	เครื่องวัดปริมาณสารตระタยาแบบหลัก衡านิมิตร	240,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
33	เครื่องปฏิรูปภายนอกศีรษะในแนบแพพกาพา	240,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรอง/ออกแบบทำหลอด Spec	สิ่ง Spec/แบบรูป ให้งานพื้นสุด	วิธีการจัดซื้อจัดซื้อ [*] จัดซื้อ	ระยะเวลาจัดทำ	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันยืน รอค่า	จำนวนวันส่ง มอบ	ตรวจรับของ	เบิกจ่าย
34	ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องถ่ายเอกสารรีบูตกล่อง	712,800	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกวดจัดซื้อจัดซื้อ [*] จัดซื้อ	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ต.ค.-61	25-พ.ย.-62	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
35	ตู้ควบคุมอุณหภูมิและเวลา (Shacking Incubator)	350,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	21 ธ.ค. 61
36	ตู้เตรียมปฏิริยาเพิ่มจำนวนสารพัฟฟ์รูบอร์ม (PCR cabinet)	74,900	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61
37	ตู้ไม้สักออกสาร	49,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61
38	ตู้สินค้า	35,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61
39	ตู้เก็บ 2 банเปิด	63,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61
40	โถละ怎么能	22,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61
41	เตาอบพิวเตอร์	37,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61
42	เตาอบไก่	60,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61
43	ถังไนโตรเจนเหลว (Nitrogen)	91,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61
44	พัดลมดูดซับ	5,600	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ธ.ค. 61

แผนกการดำเนินงานและกิจกรรมที่เข้าร่วมในประชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับ	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	สำหรับ/ออกแบบกำหนด	ส่ง Spec/แบบรูป	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ประเภทจัดซื้อ	ผู้การจัดหา	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันถ้วนที่นับ	ตรวจสอบของ	เบิกจ่าย
		จำนวนเงินบาท)	จัดสรรงบ	ให้จ่ายเพลสติก	เจ้าของ	จัดซื้อ	ราคากำ	ราคากำ	มอบ		
45	รถเข็นเอนกประสงค์	10,800	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
46	วิทยุสื่อสารแบบพกพา	40,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
47	ถ่าน้ำครัวบดนมข้นแบบเบเย่า (Shacking water bath)	200,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
48	เครื่องตัดหนัง	14,400	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
49	เก้าอี้สำนักงาน	67,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
50	เครื่องปฏิวัตอย่างฝุ่นละออง (PM 2.5)	1,250,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศใช้ชาน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
51	เครื่องตรวจตราห้องแม่พิมพ์ใบอนุญาตและประเมินผลร่องรอยกรรมการทั่วไป	1,869,200	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศใช้ชาน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
52	เครื่องควบคุมการผ่านเข้า - ออก	85,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
53	เครื่องนับจำนวนคนเข้า-ออก (แบบอินพอร์ต 2 ทิศทาง)	45,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
54	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	12,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
55	เครื่องพิมพ์และตอบสัญญาณแบบมัฟฟ์ลีก	150,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61

แผนการดำเนินงานและภาระในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ									
ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงบ(บาท)	สำรอง/ออกแบบกำหนด Spec	สิ่ง Spec/แบบรูป ให้ทางผู้ผลิต	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ประ拔การจัดซื้อ จัดจ้าง	ผลการจัดทำ	ลงนามในสัญญา	จำนวนวันทำงาน ราคากำม
56	เครื่องคอมพิวเตอร์	3,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
57	เคมีเตอร์	20,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
58	ชั่วโมงสือ	52,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
59	ตู้เก็บเอกสาร	6,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
60	ตู้เก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก	6,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
61	ตู้ระบาย汗น้ำสีเงินพลาสติก	40,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
62	สแตนเลสปรับระดับ	14,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
63	เก้าอี้นั่งถ่ายอุจจาระ	16,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
64	เครื่องกรองระบายน้ำใต้ทราย	450,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
65	เครื่องจ่ายแสงอาทิตย์ฟัน พรมมุขดอลลาร์สีฟ้า	250,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61
66	เครื่องซ่อมแซมเครื่องจ่ายพลังงานตู้บ่อบริมทะเลและควันต์เพลทรัม เครื่องดูดควันต์ทางอากาศภายในตัวเครื่อง	600,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประ拔การเชิญชวน	3-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	25-พ.ย.-62	28-พ.ย.-62

แผนกรดำเนินงานและภารกิจจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรอง/ออกแบบก่อหนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัดซื้อ จ้าง	ระยะเวลาจัดซื้อ จัดซื้อ	ผลงานในสัญญา	จำนวนวันนับถ้วน ราคากำไร	จำนวนวันนับถ้วน รวม	ตรวจสอบ	เบิกจ่าย
67	เครื่องซึ่งนำพาตัวส่วนสูง	10,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
68	เครื่องซึ่งตัดผ้าสำหรับผ้าทั่วไป	1,900,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศใช้กฎหมาย	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ต.ค.-61	25-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
69	เครื่องตรวจ หู ตา ครอ จมูก (OpThalmoscope)	185,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
70	เครื่องตรวจคืนไฟฟ้าไฟ 12 หลัก	150,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
71	เครื่องบันทึกปรับปรุงความเร็ว	128,400	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
72	เครื่องบิดเนื้อก้อนไม้อันต์ไนต์กรรມ	25,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
73	เครื่องเป่าอากาศแห้งอัตโนมัติ (Air Dryer)	223,900	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
74	เครื่องพ่นยาต้องอยู่	8,800	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
75	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดเล็ก ขนาด	135,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
76	เครื่องพิมพ์ Multifunction ขนาดเล็ก สี	9,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
77	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบครึ่ง	44,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61

36

แผนการดำเนินงานและภาระใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรอง/ออมแบบกำหนด Spec	สิ่ง Spec/แบบรูป ให้จ้างพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัด ซื้อ	ประการจัดซื้อ จัดจ้าง	ผลการจัดทำ	ลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่ได้รับ จาก ราชการ	จำนวนเงินที่ได้รับ มอบ	เบิกจ่าย
78	เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด (Barcode Printer)	52,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61	21 ร.ค. 61
79	เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน	6,900	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61
80	เครื่องปริ้นพร้อมตัวรีดผ้า	145,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61
81	เครื่องถอดความที่แนบมาบนหน้าที่	250,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61
82	เครื่องวัดความตื้นของชิ้นงานไมโครตัด	60,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61
83	เครื่องสแกนเลเซอร์รีด	13,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61
84	เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner)	40,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61
85	เครื่องอุ่นแผ่นเจล	321,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61
86	ชั้นเหล็กวางยา (Medium Rack)	250,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61
87	ชุดแม่ข่ายเครื่องซักอบกวนห้องเก็บพลาสติกสำหรับห้องน้ำ การแพทย์	2,000,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศใช้บูชาน	3-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ธ.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-มี.ค.-62
88	ชุดซ้ายห้องน้ำชุดมือเปื้นสำหรับเต็าโต (Amboi baq)	16,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ร.ค. 61	18 ร.ค. 61

แผนการดำเนินงานและภาระใช้จ่ายในงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองหอครวสศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรอง/ออกแบบก่อหนี้ Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้เจ้าหนี้	วิธีการจัดซื้อจัด ซื้อ	ผลการจัดซื้อ จัดซื้อ	ลงนามในสัญญา	จำนวนเงินยืน ราก	จำนวนเงินสัง ^{มอย}	ตราจับของ	เบิกจ่าย
89	竹炭瓦陶盆自行组装成托盘或装入袋 (Newborn self Assembling bag)	16,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 วัน	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
90	竹炭瓦陶盆自行组装成托盘或装入袋 (Ambu bag)	16,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 วัน	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
91	竹炭瓦陶盆自行组装成托盘或装入袋 (Ambu bag)	32,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 วัน	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
92	竹炭瓦陶盆自行组装成托盘或装入袋 (Ambu bag)	32,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 วัน	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
93	ผู้เช่าพักสถานที่เช่นนี้	620,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-เม.ค.-62
94	ตู้เย็นเก็บยา (Pharmaceutical Refrigerator)	75,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 วัน	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
95	ตู้เย็นเก็บยา (Pharmaceutical Refrigerator)	500,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 วัน	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
96	เตียงเหล็กต้องบานบังหน้าบ้านประดิษฐ์	980,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62	5-เม.ค.-62
97	เตียงผู้ป่วย	200,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 วัน	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
98	ที่นอนเด็ม	32,100	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 วัน	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61
99	โภชสาร 32 นิ้ว	63,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 วัน	18 ธ.ค. 61	21 ธ.ค. 61

แผนการดำเนินงานและภาริใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กองทรัพยากร&ศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรวม/ออกแบบก่อหนด Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัด ซื้อ	ผลการจัดซื้อ จัดซื้อ	จำนวนวันถ้วน เวลา	จำนวนวันส่ง มอบ	ตรวจสอบ	เบิกจ่าย
100	โทรศัพท์ 40 นิ้ว	238,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
101	บูรณาธิคุณนีเนย์ม	5,400	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
102	ปูมส้ม	245,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
103	แพลตฟอร์มล้อเล็ก	22,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
104	รถเข็นซูโภง	25,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
105	รถเข็นทำแม่ต	40,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
106	รถเข็นทำหัตถการ	30,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
107	รถเข็นปูรายแบบอนและปรับน้ำใจ	63,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
108	รถเข็นปูรายแบบอนพับได้	13,500	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
109	รถเข็นยา ทำแม่พาร์มที่แขวนชานานาเกลือ	100,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61
110	รถเข็นเตตเต้แม่ต	36,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ธ.ค. 61	18 ธ.ค. 61

ผู้รับผิดชอบ

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	สำรอง/อ่อนแบบกำหนด Spec	สิ่ง Spec/แบบรูป ไฟฟ้าพื้นฐาน	วิธีการจัดซื้อจัดตั้ง จัดซื้อ	ประการจัดซื้อจัดตั้ง จัดซื้อ	ผลการรับทำ	ลงมาในสัญญา	จำนวนวันยืน คง	ตราวงรับของ มอบ	เบิกจ่าย
111	รถเข็นสแตนเลสชุบด้วยวัสดุจั๊บพ่นปืนได้	48,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ก.ค. 61	21 ธ.ค. 61
112	รถเข็นสำหรับรับวางเครื่องพ่นยาด้วยห้องแม่	8,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ก.ค. 61	21 ธ.ค. 61
113	รถยกยื่นไปประทาน	96,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ก.ค. 61	21 ธ.ค. 61
114	รถเลื่อนรัตต์ปุ่มวาย	10,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ก.ค. 61	21 ธ.ค. 61
115	ระบบห้องครัวและเครื่องล้างผ้าทางน้ำห้องน้ำห้องน้ำ	920,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ต.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62
116	หน้อนอนและเตียงสำหรับบุตรและเด็กนักเรียนเฉพาะทาง	20,000	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ก.ค. 61	21 ธ.ค. 61
117	อุปกรณ์อ่านบัตรและแบบประเมินประเมิน	2,800	17 ส.ค. - 1 ก.ย. 61	4 ก.ย. 61	เฉพาะเจาะจง	-	1 ต.ค. 61	90 วัน	15 ต.ค. 61	18 ก.ค. 61	21 ธ.ค. 61
118	เตียงผู้ตัวพิการประจำห้องประดังค์	1,090,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ต.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62
119	เครื่องซักผ้าหัวรับผ้าติดตัว	2,850,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ต.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62
120	เครื่องซักผ้าหัวรับผ้าติดตัว	1,980,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ต.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62
121	เครื่องอบผ้าสำหรับผ้าหัวทัวร์	1,100,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกาศเชิญชวน	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ต.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62

๕๙๔

แผนกรดำเนินงานและภาระใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ

ที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรงบ(บาท)	สำรอง/อุตสาหกรรม Spec	ส่ง Spec/แบบรูป ให้งานพัสดุ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาจัดซื้อ จัดจ้าง	ผู้ผลิตตัวทำ	ผลงานในสัญญา	จำนวนวันถ้วนสิ้น ระยะเวลา	จำนวนวันถ้วนสิ้น มอบ	เบิกจ่าย
122	ระบบงานจ่ายกลาง	10,000,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกวดซื้อขาย	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ต.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62
123	ระบบห้องตรวจและตรวจสอบทางการแพทย์งานผู้ป่วยนอก	1,188,000	17 ส.ค. - 25 ก.ย. 61	29 ก.ย. 61	ประกวดซื้อขาย	3-ต.ค.-61	10-ต.ค.-61	27-พ.ย.-61	27-ต.ค.-61	25-ก.พ.-62	28-ก.พ.-62
124	อาคารโรงงานพัฒนาการและกิจกรรมอาชีวศึกษา	43,189,800	7 พ.ย. 61 อย่างเป็นปกติ อยู่ในต้นแบบรูป	9-พ.ย.-61	ประกวดซื้อขาย	16-พ.ย.-61	17-พ.ค.-61	28-ก.ต.-61	-	-	5-มี.ค.-62
	รวม	157,279,600									